


<b>KUVAT</b>	Yläriivi: Auran kunnanvirasto Alarivi: Horsmanalueen saneeraus vaihe 2 ja katujen harjaus
<b>TEHDYT TYÖT</b>	ICT-Ohjelmien käyttöönotto Louhi Palaute, Feeliksi sisäilmapalaute ja seuranta Luistelukenttien hoito Järykseläntien ja Aura kk katuvalosaneeraus (maakaapeli) Tuulentien ja vanhusten talon asunnon saneeraus Varavoima aggregaatin hankinta Sisäilmamittareiden asennus
<b>KÄYNNISSÄ OLEVAT</b>	ICT-Ohjelmien käyttöönotto PME energiaseuranta, Pro työsuojelu perehdytys, X-key Sähkö asiat, kilpailutus ja varautuminen Metsähalavan kunnallistekniikka suunnittelu Kunnanviraston kalustohankinta ja viimeistelytyöt. Valmistuu 26.04 ja Käyttöönotto 01.06. Talvikunnossapito Ilmasto-ohjelma Hiekoitussepin poisto Koulun laajennus tarvesuunnittelu Sisäilma asioita
<b>TULEVAT TYÖT</b>	LED-Valo hankinta Asfalttitöiden hankinta Puistoalueiden hoito ja maisemapellon perustaminen Horsman alueen saneeraus, Vaihe 2 Liikennemerkkien päivitys, roskisten asennus
<b>KOKOUKSET</b>	Tekninen lautakunta 13.4.2023 ja 27.04.2023
<b>TIEDOTTEET</b> (www.aura.fi)	Tontti päivä 13.5.2023 Laitosmiehen haku
<b>MUUT, koko vuoden hankkeet</b>	Horsmannmäen vesihuoltoverkoston saneeraus, Vaihe 2 koko vuoden 2023 hanke Koulun laajennuksen tarve- ja hankesuunnittelu Kiinteistöstrategia Liikenneturvallisuuksuunnitelma sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma Ilmasto-ohjelma ja energian säästö tavoitteet Metsähalavan kunnallistekniikka suunnittelu ja rakennustyöt VTJ-PRT, Kiinteistötietojärjestelmän ajantasaistaminen (Vero, VTJ, Kunta)
	Ystävällisin terveisin 20.03.2023
	<i>Kari Tuohi</i> Tekninen johtaja

